

HOTĂRÂREA NR. 92

din data de 31.05.2023

privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv a restului de executat în urma actualizării prețurilor unitare pentru restul de executat și a dispozițiilor de șantier emise în cadrul contractului subsecvent nr. 8/7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P.nr. 1851/2013, republicat, privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 31.05.2023;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv a restului de executat în urma actualizării prețurilor unitare pentru restul de executat și a dispozițiilor de șantier emise în cadrul contractului subsecvent nr. 8/7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2" finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P.nr. 1851/2013, republicat, privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, dl. Matei Cristian Octavian;

Având în vedere *raportul de specialitate* nr. 20699 din 24.05.2023 al Direcției Strategie și Dezvoltare Locală, precum și *avizul* favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget-finanțe, prognoze economice, investiții* și comisia nr. 3 – pentru *urbanism și amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, investiții*, ale Consiliului Local al Municipiului Turda;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, precum și prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică;

Luând în considerare prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1, din OUG nr. 57/03.07.2019, partea I, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Devizul general actualizat si principalii indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv a restului de executat în urma actualizării prețurilor unitare pentru restul de executat și a dispozițiilor de șantier emise ă n cadrul contractului subsecvent nr. 8/7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții: “**Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 2**” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, înscrisi în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al municipiului Turda a cheltuielilor în sumă totală estimată de **2.698.625,59 lei (TVA inclus)**, conform devizului general actualizat. Valoarea restului de executat actualizat conform indicilor publicați la luna martie 2023 este de **973.389,64 lei (TVA inclus)**.

Art. 3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice altă prevedere având același obiect de reglementare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice și Direcției Strategie și Dezvoltare Locală, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Năstase Paul



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL general

al municipiului TURDA,

Jr. Elena Mihaela Marginean

A blue ink signature of Elena Mihaela Marginean, the General Secretary of the Municipality of Turda.

VOTURI: pentru 18

împotrivă -

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanti la vot este 18.

RAPORT DE SPECIALITATE

1. Obiectul proiectului de hotarare:

Il constituie aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma actualizarii preturilor unitare si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta data in cadrul contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investitii: **"Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2"** finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 republicat privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala , elaborat din initiativa domnului primar **Cristian Octavian MATEI**,

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 28/2013 republicata pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 cu modificarile si completarile ulterioare se impune ca pentru orice modificari care apar pe perioada derularii contractului in ceea ce priveste valoarea obiectivului, schimbarea antreprenorului general, modificari legislative ce tin de cotele legale aplicabile situatiilor de lucrari trebuie aprobat prin HCL noul deviz general actualizat al obiectivului de investitii.

De asemenea, conform prevederilor O.U.G. nr. 47/20222 privind actualizarea preturilor contractelor de achizitie publica se impune actualizarea periodica a valorii devizului general in corelare cu evolutia indicilor comunicati oficiali.

Totodata, precizam faptul ca in urma avizarii DG se va transmite MDLPA hotararea de consiliu in baza careia se vor putea solicita si aloca de la bugetul de stat sume suplimentare la contractul existent care sa acopere valoarea actualizarilor.

Principalii indicatori rezultati sunt:

- a) valoarea totala a investitiei : **13.412.792,59 lei** (inclusiv TVA)
din care **C+M : 13.025.391,80 lei** (inclusiv TVA)
- b) durata de realizare a investitiei : **24 luni.**
- c) Capacitati: lungime totala strazi propuse pentru reabilitare/modernizare conform proiect tehnic: 4,444 km
- d) surse de finantare : **finantare bugetul de stat** prin *Programul National de Dezvoltare Locala* si **bugetul local**

Cheltuieli totale,	13.412.792,59 lei inclusiv TVA
din care:	
Buget de stat prin P.N.D.L.	10.714.167,00 lei inclusiv TVA
Buget local	2.698.625,59 lei inclusiv TVA

Valoarea restului de executat actualizat cu indici publicati la luna martie 2023 – **973.389,64 lei** inclusiv TVA

2. Incadrarea in prevederile legale

Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 republicata

Prevederile O.U.G. nr.47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica republicata,

Prevederile HGR nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Precizam faptul ca suma alocata de la MLPDA se poate majora doar in conditiile prevazute de O.U.G. 47/2022.

Avand in vedere specificatiile de mai sus supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Turda proiectul de hotarare in forma prezentata.

Director executiv,
Ginel CALUGAR

REFERAT DE APROBARE

In vederea derularii in bune conditii a lucrarilor de reabilitare/modernizare strazi din municipiul Turda finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala – perioada de implementare 2017-2020 si tinand cont de prevederile legale initiale aplicabile derularii programului, respectiv:

- O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, precum si prevederile Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 republicat pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 republicat prin care se impune ca pentru orice modificari care apar pe perioada derularii contractului in ceea ce priveste valoarea obiectivului, schimbarea antreprenorului general, modificari legislative ce tin de cotele legale aplicabile situatiilor de lucru, alte prevederi legale aplicabile, noul deviz general actualizat al obiectivului de investitii si principalii indicatori tehnico-economici trebuie aprobati prin HCL.

- O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica republicata – aplicabila la contractul in cauza;

- H.G.R. nr. 907/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Tinand cont de faptul ca autoritatea publica locala doreste ca finantarea lucrarilor pina la finalizare sa se realizeze cu sume ce pot fi asigurate in cea mai mare masura de catre MDLPA prin PNDL se solicita suplimentarea sumelor in contractul de finantare in condormitate cu prevederile OUG 47/2022.

De asemenea, se impune asigurarea finantarii de la bugetul local a sumelor necesare cofinantarii cheltuielilor conform prevederilor O.U.G. nr. 28/2013. Precizez faptul ca in urma actualizarii devizului general situatia asigurarii finantarii pe surse este urmatoarea:

Cheltuieli totale, din care:	13.412.792,59 lei inclusiv TVA
Buget de stat prin P.N.D.L.	10.714.167,00 lei inclusiv TVA
Buget local	2.698.625,59 lei inclusiv TVA

Valoarea restului de executat actualizat cu indici publicati la luna martie 2023 – **973.389,64 lei inclusiv TVA**

Avand in vedere cele de mai sus, propun spre analiza si avizare proiectul de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati si a restului de executat in urma actualizarii preturilor unitare si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta data in cadrul contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investitii: **"Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2"** finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 republicat privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

Primarul municipiului Turda,

Cristian Octavian MATEI

privind aprobarea Devizului general actualizat si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati in urma actualizarii preturilor unitare si a dispozitiilor de santier emise pina la aceasta data in cadrul contractului subsecvent nr. 8//7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investitii: ”**Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2**” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 si a finantarii de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat si a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 republicata privind Normele metodologice ale Programului National de Dezvoltare Locala

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZATI:

- a) valoarea totala a investitiei : **13.412.792,59 lei** (inclusiv TVA)
din care **C+M : 13.025.391,80 lei** (inclusiv TVA)
- b) durata de realizare a investitiei : **24 luni.**
- c) Capacitati: lungime totala strazi propuse pentru reabilitare/modernizare conform proiect tehnic: 4,444 km
- d) surse de finantare : **finantare bugetul de stat** prin *Programul National de Dezvoltare Locala* si **bugetul local**

Cheltuieli totale,	13.412.792,59 lei inclusiv TVA
din care:	
Buget de stat prin P.N.D.L.	10.714.167,00 lei inclusiv TVA
Buget local	2.698.625,59 lei inclusiv TVA

Valoarea restului de executat actualizat cu indici publicati la luna martie 2023 – 973.389,64 lei inclusiv TVA

Director executiv,
Ginel CALUGAR

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
afereent contractului subsecvent nr.8/7108/26.03.2020
 privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții:

Reabilitare și modernizare strazi in municipiul Turda - CARTIERUL INDUSTRIAL - LOT 2

actualizare la mai 2023

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare (inclusiv
		(fara TVA) lei	lei	TVA) lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	2.000,00	380,00	2.380,00
3.3.	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	48.060,00	9.131,40	57.191,40
3.5.1.	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general	0,00	0,00	0,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4.400,00	836,00	5.236,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	43.660,00	8.295,40	51.955,40
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	0,00	0,00	0,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistență tehnică	64.851,00	12.321,69	77.172,69
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	4.851,00	921,69	5.772,69
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	4.365,90	829,52	5.195,42
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	485,10	92,17	577,27
3.8.2.	Dirigenție de șantier	60.000,00	11.400,00	71.400,00
TOTAL CAPITOL 3		114.911,00	21.833,09	136.744,09
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	10.945.707,39	2.079.684,41	13.025.391,80
4.2.	Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		10.945.707,39	2.079.684,41	13.025.391,80
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	120.402,78	0,00	120.402,78
5.2.1.	comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții	10.945,71	0,00	10.945,71
5.2.3.	cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	54.728,54	0,00	54.728,54
5.2.4.	cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.	54.728,54	0,00	54.728,54
5.2.5.	taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	109.457,07	20.796,84	130.253,92
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		229.859,86	20.796,84	250.656,70
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Preațirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		11.290.478,25	2.122.314,34	13.412.792,59
Din care C+M		10.945.707,39	2.079.684,41	13.025.391,80

Cotă T.V.A % 19

PNDL - suma alocata conform contract de finantare nr. 368/12.01.2018 si adit.			10.714.167,00
BUGET LOCAL - diferenta intre DG actualizat si suma alocata de MDRAP			2.698.625,59
REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT - indice actualizare la luna martie 2023			973.389,64

Imai 2023 - actualizare indici publicati la luna martie 2023

Director executiv,
Ginel CALUGAR

