

DATA NR 89/17.02.2021
AVIZAT,
CONSILIER JURIDIC
CONSILIUL LOCAL TURDA
Jr. ADRIAN VANA

DATA 12.02.2021
RAPORT DE
SPECIALITATE
SERVICIUL FERI

DATA _____
AVIZAT COMISIA DE SPEC.
A CONSILIULUI LOCAL
NR. 1, PREȘEDINTE _____
NR. 3, PREȘEDINTE _____

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 25.02.2021;

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre inițiat de primarul municipiului Turda, Cristian-Octavian MATEI, cu privire la încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”

Având în vedere Referatul de aprobare a d-lui primar Cristian-Octavian MATEI, raportul de specialitate al Serviciului Finanțări externe și relații internaționale, înregistrat cu nr. 3375/12.02.2021 prin care se consemnează motivele încetării contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1 (pentru buget, prognoze economice și investiții) și nr. 3 (Urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului, investiții);

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin.4, lit. d, art.139, alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”.

Art. 2. Se aprobă restituirea către Autoritatea de Management a sumelor rambursate din fonduri europene pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, precum și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate în virtutea obligațiilor contractuale ce au vizat implementarea proiectului.

Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează,
Secretarul general al municipiului Turda
Elena Mihaela Mărginean

NR. _____ din _____
Voturi:

Pentru _____
Împotrivă _____
Abțineri _____

Numărul total al consilierilor locali este 21.

Numărul consilierilor prezenți este _____

RAPORT DE SPECIALITATE

În data de 14.05.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 5435 pentru investiția „REABILITAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, finanțată prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axă prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Valoarea proiectului este de 4.284.095,09 lei, din care:

- 3.641.480,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
- 556.932,33 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
- 85.681,91 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda
- 0,00 lei valoarea neeligibilă

Conform Ghidului Solicitantului Axă Prioritară 10 *“la stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului se va avea în vedere încadrarea în paritatea 7.700,00 euro per participant direct la procesul educațional, respectiv elevi încadrați în unitatea de infrastructură educațională subiect al cererii de finanțare, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii”*. Numarul de participanți este de 120 de prescolari, cursul euro la momentul depunerii cererii a fost 4,6443 euro/leu și a rezultat valoarea maximă eligibilă pe care puteam să o solicităm de 4.291.333,2 lei.

Proiectul are ca scop reabilitarea clădirii monument și realizarea unui corp nou propus cu regimul de înălțime P+2E care va conține 5 grupe de grădiniță și spații aferente necesare funcționării acestora conform normelor în vigoare.

Înainte de semnarea contractului de finanțare s-au desfășurat procedurile de achiziții pentru servicii și s-au încheiat următoarele contracte:

1. Contract de servicii nr. 9145/03.05.2018 - SC FIP CONSULTING SRL - servicii de elaborare Cerere de finanțare – valoare contract 15.470 lei cu TVA
2. Contract de servicii nr. 27597/28.12.2017 - SQM ARCHITECTURE SRL - servicii de elaborare audit energetic, expertiză tehnică și documentație tehnico-economică - valoare contract 36,878.10 lei cu TVA
3. Contract de servicii nr. 6480/30.03.2018 - SC GEOGROUND SOLUTIONS SRL-D - servicii de realizare a studiului geotehnic - valoare contract 1.450 lei

După semnarea contractului de finanțare s-au demarat activitățile prevăzute în cererea de finanțare. Astfel s-au lansat procedurile de achiziții pentru servicii și lucrări. S-au încheiat 3 contracte de servicii:

1. Contract de servicii nr. 12375/18.06.2020 – SC GRANT CONSULTING SRL - MANAGEMENT DE PROIECT - valoare contract 22,843.24 lei cu TVA
2. Contract de servicii nr. 13463/02.07.2020 – SC INTERARTE PROD SERV SRL – PUBLICITATE - valoare contract 8,330.00 lei cu TVA
3. Contract de servicii nr. 25963/22.12.2020 – SC S&D CONSULTING SRL – AUDIT FINANCIAR - valoare contract 17.850 lei cu TVA

Pentru Achiziția proiectare + execuție lucrări la obiectivele de investiție, prima procedură simplificată cu nr. SCN 1075164 din 16.09.2020 a fost anulată automat în data de 07.10.2020 deoarece la data limită de depunere a ofertelor nu au existat ofertanți care să fi depus oferta. Valoarea estimată a contractului a fost de 3.296.483,96 lei (fără TVA).

A doua procedura simplificata cu nr SCN 1076728 din 12.10.2020 a fost anulata automat in data de 29.10.2020 deoarece la data limita de depunere a ofertelor nu au existat ofertanti care sa fi depus oferta. Valoarea estimata a contractului a fost neschimbata, respectiv de 3.296.483,96 lei (fara TVA).

S-a considerat ca lipsa ofertelor din partea operatorilor economici se datoreaza valorii subdimensionate, estimata pentru aceasta investitie. Valoarea estimata a fost data in urma realizarii documentatiei tehnico - economice la faza DALI/SF si anume la inceputului anului 2018. Proiectul a fost depus la finantare in data de 03.07.2018, iar contractul de finantare s-a semnat in 14.05.2020. Prin urmare am solicitat proiectantului SF+DALI o actualizare a documentatiei, respectiv a devizului general, suplimentarea valorii urmând a fi in sarcina UAT Municipiul Turda. Noua estimare a investitiei, tinând cont de aplicarea prevederilor OUG 113/2018 si aducerea la zi a preturilor materialelor, ar creste cu cca. 40% valoarea investitiei.

Deoarece la acest moment bugetul local nu poate sustine o crestere cu aproximativ 40% a investitiei propuse prin proiectul „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, se impune incetarea contractului de finantare la acest moment. Municipiul Turda va proceda la reactualizarea documentatiei, conform prevederilor legale aplicabile, si va redepune acest proiect in vederea finantarii din etapa urmatoare de programare financiara 2021-2027, cu o valoare a investitiei actualizata si tinand cont de toate modificarile legislative in vigoare, care au afectat estimarile bugetare in domeniul constructiilor si nu numai.

Sumele achitate pana in acest moment pentru sustinerea acestui proiect sunt decontate din bugetul local, iar cele ramurse deja din fonduri europene, vor fi returnate finantatorului.

a) Valori rambursate din fonduri europene si care trebuie returnate finantatorului:

TOTAL: , din care:

1. 15.160,60 lei, TVA inclus - Contract de servicii nr. 9145/03.05.2018 - SC FIP CONSULTING SRL - servicii de elaborare Cerere de finantare;
2. 36.140,54 lei, TVA inclus - Contract de servicii nr. 27597/28.12.2017 - SQM ARCHITECTURE SRL - servicii de elaborare audit energetic, expertiza tehnica si documentatie tehnico-economica;
3. 1.421 lei, TVA inclus - Contract de servicii nr. 6480/30.03.2018 - SC GEOGROUND SOLUTIONS SRL-D - servicii de realizare a studiului geotehnic

b) Valori sustinute de bugetul local ca urmare a angajamentelor contractuale ce vizeaza implementarea proiectului:

TOTAL: , din care:

1. 3.032,28 lei, TVA inclus - Contract de servicii nr. 12375/18.06.2020 - SC GRANT CONSULTING SRL - MANAGEMENT DE PROIECT.
2. 1.075,96 lei, TVA inclus - Valoarea cofinantarii eligibile a Municipiului Turda la platile deja efectuate in proiect
3. 216,81 lei, TVA inclus - avize/acorduri

AVIZAT

Consilier juridic



AVIZAT

Codruța Bungărdan


Șef Serviciu FERI



Intocmit,

Raluca Șpan

Coordonator proiect



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Referat de aprobare

Având în vedere prevederile OUG 57/2019, privind Codrul administrativ, prin care Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a municipiului;

Punând în practică rolul autorităților locale de sprijinire a dezvoltării regionale prin aplicarea inițiativelor de dezvoltare locală în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Turda;

Având în vedere necesitatea aplicării la nivel local a cadrului conceptual și funcțional pentru pregătirea și derularea de proiecte eligibile pe Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

Data fiind imposibilitatea susținerii din bugetul local a cheltuielilor de realizare a investiției propuse prin proiect, la valoarea sa actualizată, dar și posibilitatea redeunerii proiectului în perioada de programare financiară 2021-2027, cu o finanțare mult mai avantajoasă decât condițiile actuale;

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de finanțare nr. 5435/14.05.2020 pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, EXTINDEREA SI DOTAREA GRADINITEI „DR. ION RATIU”, restituirea sumelor rambursate din fonduri europene și susținerea din bugetul local a cheltuielilor deja efectuate pentru implementarea proiectului.

PRIMAR
Cristian-Octavian MATEI

