

HOTĂRÂREA NR. 284

din data de 07.12.2023

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”, cod SMIS 118838 , peste data de 31.12.2023

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința extraordinară din data de 07.12.2023;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”, cod SMIS 118838 , peste data de 31.12.2023, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei;

Având în vedere:

- oportunitatea de finanțare pentru proiecte nefinalizate conform prevederilor art.3 lit. d), j), art.17, art.18 ale *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023*, cu referire la proiectul finanțat sub Axa prioritară 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservare, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor Industriale dezafectate (inclusive a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul de proiecte 2, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, cu titlul proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”, pentru care este semnat contractul de finanțare nr. 2824/03.08.2018.

- semnarea contractului de finanțare cu nr. 2824/03.08.2018, în cadrul POR 2014-2020;

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020,

- necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru implementarea și finalizarea cu succes a proiectului;

- *referatul de aprobare – expunerea de motive nr. 47663/06.12.2023*, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune aprobarea prelungirii duratei de implementare a „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”

- raportul de specialitate nr. 47718/06.12.2023 al Direcției Strategie și Dezvoltare Locală cu privire la aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”, cod SMIS 118838 , peste data de 31.12.2023.

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 - pentru buget, prognoze economice și investiții a Consiliului Local al municipiului Turda;

Având în vedere prevederile art.3 lit. d), j), art.17, art.18 ale *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020*, publicată în *Monitorul Oficial*, Partea I nr. 442 din 22 mai 2023;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind *normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129, alin. 2, lit. b, lit. e, art. 136, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a. din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de implementare a proiectului „**Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda**”, cod SMIS 118838 , peste data de 31.12.2023.

Art. 2. Indicatorii financiari actuali ai proiectului sunt: valoarea totală a proiectului este de 18.151.646,85 lei (inclusiv TVA), valoare eligibilă 18.141.829,35 lei (inclusiv TVA), cheltuieli totale nerambursabile 17.778.992,76 lei (inclusiv TVA), contribuția proprie de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 362.836,59 lei (inclusiv TVA) și cheltuieli totale neeligibile proiect 9.817,50 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Prolungirea duratei de implementare a proiectului se aprobă în scopul finalizării tuturor activităților, atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și asigurării funcționalității proiectului până la termenul estimat de finalizare de 31.03.2024, în conformitate cu prevederile OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și a Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023.

Art. 4. Se împuternicește dl. MATEI Cristian-Octavian, primarul Municipiului Turda, să semneze toate actele necesare procesului de finalizare a proiectului, în numele Municipiului Turda.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și în termenele prevăzute de *Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.*

Art.6.a)Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului - Județul Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b)Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și pe pagina de internet www.primariaturda.ro

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL general al
municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 14
împotrivă -
abțineri 4

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.

Numărul consilierilor participanți la vot este 18.

REFERAT DE APROBARE - EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre nr.

*privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului: „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda”
cod SMIS 118838, peste data de 31.12.2023*

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. a din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, întocmesc prezentul *Referat de aprobare* la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul Municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar,*

Având în vedere:

- oportunitatea de finanțare pentru proiecte etapizate conform prevederilor art.3 lit. d), j), art.17, art.18 ale *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023*, cu referire la proiectul finanțat sub Axa prioritară 5, Îmbunătățirea mediului urban și conservare, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor Industrial dezafectate (inclusive a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, apelul de proiecte 2, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, cu titlul proiectului „*Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda*” , pentru care este semnat contractul de finanțare nr. 2824/03.08.2018
- semnarea contractului de finanțare cu nr. 2824/03.08.2018, în cadrul POR 2014-2020;

Ținând cont de:

- necesitatea asigurării fondurilor necesare pentru implementarea și finalizarea cu succes a proiectului;
- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

Având în vedere prevederile art.3 lit. d), j), art.17, art.18 ale *Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor*

operaționale finanțate în perioada de progamare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 22 mai 2023;

Luând în considerare dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), art.139, alin. (1) din *OUG 57/2019 privind Codul administrativ;*

Propun: *adoptarea Proiectului de hotărâre nr. privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului: „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” cod SMIS 118838, peste data de 31.12.2023, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian MATEI.*

**INIȚIATOR,
PRIMARUL UAT MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ
CRISTIAN-OCTAVIAN MATEI**



RAPORT DE SPECIALITATE

Axa prioritară 5, Imbunatatirea mediului urban si conservare, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2 – Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor Industrial dezafectate (inclusive a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, apelul de proiecte 2, din cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020cu cu titlul proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” cod SMIS 118838, pentru care este semnat contractul de finanțare nr. 2824/03.08.2018.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea mediului urban al Municipiului Turda, in revitalizarea acestuia prin masuri ce prevad regenerarea unei zone degradate apartinand Municipiului Turda, respectiv Zona Obelisc Mihai Viteazu mai exact reconversia acesteia intr-un parc public.

Obiectivele specifice ale proiectului

1.Imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor municipiului Turda pana in anul 2022, prin satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a infiintarii unui parc public (prin regenerarea unui teren degradat).

2. Cresterea pana in anul 2022 a suprafetelor verzi din Municipiu Turda cu 24.552,75 mp, ca urmare a reconversiei unui teren degradat, neutilizat, intr-un spatiu de agrement.

3. Modernizarea pana in anul 2022 a cailor de acces la obiectivul de investitie in vederea asigurarii deplasarilor in conditii optime, prin reabilitarea a 4.400,00 mp de infrastructura din care 2.000 mp infrastructura de acces si 980 mp parcaj.


Sursele de finanțare ale investiției sunt reprezentate de fonduri de la bugetul local, de la bugetul de stat, prin Programe ale Uniunii Europene si/sau alte fonduri constituite conform legii.

Având în vedere stadiul actual al implementării proiectului, termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare, respectiv 31.12.2023, precum și faptul că proiectul respectă prevederile OUG nr. 36/2023 privind condițiile pe care un proiect trebuie să le îndeplinească pentru a fi declarat nefinalizat, respectiv:

- proiectul nu a fost finalizat fizic sau, după caz, nu a fost implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și/sau nu contribuie la obiectivele priorităților relevante;
- cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea și operaționalizarea proiectului după data de 31 decembrie 2023 se suportă din bugetul propriu;
- proiectul nu face parte din categoria proiectelor etapizate sau a proiectelor care sunt declarate nefuncționale.”, precum și faptul că termenul de finalizare al lucrărilor este 20.12.2023, data de la care trebuie programată recepția la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de HG nr. 273/1994, modificată prin HG nr. 343/2017, ceea ce dă ca dată estimată de finalizare a proiectului 31.03.2024;

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public în municipiul Turda” cod SMIS 118838,, peste data de 31.12.2023, conform prevederilor Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, cu finalizarea proiectului până la data estimată de 31.03.2024.

Intocmit,
Coordonator proiect
Simona Gabriela STANCU



AVIZAT
Director executiv
Adrian Făgădar

